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De los 386 proyectos que se encontraban en calificación al cierre de mayo, un 27,2% (105 proyectos)
presentaron un exceso en sus días de tramitación, los cuales suman un costo permisológico
acumulado de US$ 289 millones. Así, se estima que cada día adicional de exceso de tramitación en
estos proyectos implica un sobrecosto de US$ 1,4 millones para nuestra economía. 

Cabe mencionar que estos 105 proyectos con exceso de días de tramitación suman US$6.863
millones  de inversión y 21.290 puestos de empleo potenciales entre construcción y operación, lo
que muestra cómo una excesiva tramitación impacta directamente al empleo.
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Durante mayo se aprobaron 32 proyectos en el SEIA, de los cuales 21 presentaban atrasos en su
tramitación. Los proyectos atrasados de mayor envergadura que egresaron fueron “Aguas
Marítimas” de Cramsa Infraestructura SpA con una inversión estimada de US$ 5.000 millones (US$
5.591 millones ajustados), y el Puerto Exterior de San Antonio con una inversión estimada de US$
4.000 millones (US$ 4.388 millones ajustados). Ambos proyectos presentaban considerables
atrasos, superando los 1.500 días desde su presentación, y en su conjunto, representaban el 83%
del costo permisológico de abril de 2026. Por ende, sus egresos explican en gran parte la
disminución de US$ 1.921 millones respecto del mes anterior. Esto reafirma la importancia de
priorizar la tramitación de aquellos proyectos que tengan alto nivel de inversión y atrasos, es
decir los con mayor impacto ecónomico en nuestro país.

Al cierre de mayo de 2026, el
costo permisológico asociado al
exceso de días de tramitación
ambiental de los proyectos de
inversión en evaluación en el
Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental (SEIA)
asciende a US$ 289 millones. 

D I A R I O

MILLONES PARA LA
ECONOMÍA

P R O Y E C T O S

=

US $289
M I L L O N E S

COSTO PERMISOLÓGICO

US $ 1,4105

[1] Montos de inversión ajustados a noviembre 2024..



El costo permisológico corresponde al costo de oportunidad del capital que permanece detenido
sin generar retornos debido a autorizaciones ambientales pendientes. Para calcularlo, se considera
los días de atraso en exceso de cada proyecto de inversión y una tasa de retorno al capital
esperado por sector . Esto permite estimar cuál sería el retorno hipotético de la inversión en esos
días que los proyectos se mantienen detenidos a pesar de haber superado los días de tramitación
esperados. De los 386 proyectos en calificación al cierre de mayo 2026, 105 registraron un exceso
en sus plazos de tramitación, lo que representa un costo permisológico agregado de US$ 289
millones. 

[1]

La fuerte disminución de US$ 1.921 millones respecto del mes anterior se explica porque 2 de los
21 proyectos atrasados aprobados representaban el 83% del costo permisológico de abril de
2026. Por otro lado, otros 16 nuevos proyectos superaron la mediana histórica de días de
tramitación de su sector este mes, incorporándose a la lista de proyectos considerados para estimar
el costo permisológico. Estos movimientos significaron que para el cierre del mes, un 27,2% de los
proyectos poseen atrasos significativos en su evaluación.

I. COSTO PERMISOLÓGICO

[1] Metodología creada en conjunto con  el Observatorio de Tramitación y Evaluación de Inversiones (OTEI) de la Facultad
de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, disponible en la página web de SOFOFA.



II. PROYECTOS CON ATRASOS POR SECTOR
El siguiente gráfico muestra los 105 proyectos que, al cierre de mayo, han superado sus respectivos
plazos de evaluación, desagregados por sector productivo. Asimismo, permite identificar
visualmente los sectores que concentran mayores niveles de atraso en sus proyectos. El sector
Energía concentra el mayor número de proyectos atrasados, con 37 iniciativas, lo que representa el
35,2% del total de proyectos atrasados. Además, los sectores Inmobiliarios, Saneamiento Ambiental
e Infr. Hidráulica son los sectores con mayores dificultades, registrando atrasos en cerca de un tercio
de sus proyectos en calificación..

Número de proyectos con atrasos por sector

Por su parte, “Energía” es el sector con más de un proyecto atrasado que posee el mayor promedio
de días en tramitación, con 698 días desde su ingreso a evaluación hasta el cierre de mayo.

Promedio de días en tramitación de proyectos con atraso por sector productivo



[1] Montos ajustados a noviembre 2024

Montos de inversión con atrasos por sector (en US$ MM)

Los 105 proyectos con atrasos sobre la mediana histórica de su sector suman un total de
inversión de US$6.863 MM , es decir el 7,4% de los montos actualmente en calificación. Esto es
un tercio de los US$18.072 millones que sumaban los proyectos atrasados el mes anterior.
Además, generarían 21.290 puestos de empleos potenciales (entre construcción y operación),
prácticamente la mitad del empleo con atrasos del mes anterior, y representa el 12,9% de los
empleos potenciales de proyectos en calificación actualmente.

[1]

El sector Energía concentra montos de inversión elevados en proyectos atrasados en términos
absolutos (US$ 5.010 millones), pero sigue siendo un porcentaje bajo del total de inversión de
Energía en calificación (18,5%). Los sectores de “Energía” y “Otros” son los que poseen mayor
empleo potencial en proyectos atrasados, pero siguen siendo bajos en términos porcentuales.

Empleo potencial con atrasos por sector

Fuente: Prisma SOFOFA.
Cifras corresponden al cierre de cada mes.



AÑO MES PROYECTOS
INVERSIÓN
AJUSTADA

(US$ MILLONES)
EMPLEO

CONSTRUCCIÓN
EMPLEO

OPERACIÓN
EMPLEO
TOTAL

2025

Octubre 426 $ 101.161 125.938 47.896 172.934

Noviembre 419 $ 98.826 112.313 47.470 159.783

Diciembre 404 $ 95.069 106.783 46.598 153.381

2026

Enero 404 $ 93.783 108.037 48.604 156.641

Febrero 392 $ 83.498 100.191 45.070 145.261

Marzo 393 $ 96.247 115.458 49.485 164.943

Abril 392 $102.192 118.241 50.043 168.284

Mayo 386 $93.318 113.297 51.173 164.470

Fuente: Prisma SOFOFA.
Cifras corresponden al cierre de cada mes.

VARIABLE N° PROYECTOS INVERSIÓN (US$ MM) EMPLEO TOTAL

Abril 2026. 392 $102.192 168.284

Aprobado 32 $15.648 26.341

No Aprobado 2 $70 65

Nuevo 28 $6.217 22.592

Mayo 2026. 386 $92.691* 164.470

III. MONITOREO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN TRAMITACIÓN
AMBIENTAL
Al cierre de mayo de 2026, el número de proyectos en calificación en el SEIA alcanzó los 386, con
una inversión estimada de US$93.318 millones. Esto representa una disminución del monto de la
inversión en calificación de US$8.874 millones respecto del mes anterior. Esta diferencia se explica
por la finalización del proceso de tramitación de 32 proyectos aprobados y 2 proyectos desistidos ,
junto con el ingreso de 28 nuevos proyectos durante el mes analizado.

[1]

En materia de empleo, los 386 proyectos generarían un potencial de 164.470 puestos de trabajo, de
los cuales 113.297 son empleos durante la etapa de construcción y 51.173 durante la operación.
Esto implica una disminución de 3.341 puestos de trabajo potencial respecto del mes anterior. 

[1] No Aprobados = “Desistido” o “Rechazado”.
[2] Cada cifra del mes actual corresponde a cifra del mes anterior, restando los egresos (aprobados y no aprobados) y
sumando los nuevos. 
*Cifras de inversión y empleo pueden tener pequeñas diferencias.

Tabla 2 | Variación mensual proyectos en calificación .[2]

Tabla 1 | Cifras mensuales proyectos de inversión en calificación ambiental.

Fuente: Prisma SOFOFA.
Cifras corresponden al cierre de cada mes.



NOMBRE TITULAR TIPO
EVALUACIÓN

FECHA
INGRESO REGIÓN SECTOR

PRODUCTIVO
INVERSIÓN
AJUSTADA
(US$ MM)

EMPLEO
POTENCIAL

Aguas Marítimas
Cramsa
Infraestructura
SpA

EIA 07-03-2022 Antofagasta Infr. Hidráulica $5.591 8.750

Puerto Exterior de
San Antonio

Empresa
Portuaria de
San Antonio

EIA 08-05-2020 Valparaíso Infr. Portuaria $4.388 4.285

Línea 8 Metro de
Santiago Metro S.A. EIA 26-07-2024 Metropolitana Infr. Transporte $1.941 492

Habilitación
Extensión Metro
Valparaíso Quillota –
La Calera

Empresa de los
Ferrocarriles
del Estado

EIA 04-05-2022 Valparaíso Infr. Transporte $892 1.073

Parque Eólico Las
Fresias

Parque Eólico
Las Fresias SpA DIA 17-04-2025 Interregional Energía $501 482

Tabla 3 | Principales proyectos aprobados durante mayo 2026

NOMBRE TITULAR TIPO
EVALUACIÓN

FECHA
INGRESO REGIÓN SECTOR

PRODUCTIVO
INVERSIÓN
AJUSTADA
(US$ MM)

EMPLEO
POTENCIAL

Desarrollo de
Infraestructura y
Mejoramiento de
Capacidad Productiva
de Collahuasi

Compañía
Minera Doña
Inés de
Collahuasi
SCM

EIA 14-01-2019 Interregional Minería $3.200 12.490

Complejo Tecnológico
NorQuim [...] Norquim SpA EIA 06-05-2026 Antofagasta Otros $900 1.208

Proyecto Desarrollo El
Soldado: Extensión de
Vida Útil [...]

Anglo
American
Sur S.A.

EIA 14-05-2026 Valparaíso Minería $295 2.694

Prospección Minera
Sondajes Valeriano

Atex
Valeriano
SpA

DIA 30-04-2026 Atacama Minería $140 350

Planta Solar La
Hornilla

La Hornilla
SpA DIA 28-05-2026 O’Higgins Energía $120 680

Modificación Proyecto
Inmobiliario Hacienda
Quilamapu

Inmobiliaria
Viviendas
2000 SpA

DIA 07-05-2026 Ñuble Otros $101 225

Tabla 4 | Principales proyectos ingresados durante mayo 2026

Las siguientes tablas presentan los principales proyectos aprobados e ingresados durante el mes de
mayo. Cabe volver a destacar que los 5 proyectos aprobados con mayor monto eran proyectos con
atrasos considerables.

Fuente: Prisma SOFOFA.
Cifras corresponden al cierre de cada mes.

Fuente: Prisma SOFOFA.
Cifras corresponden al cierre de cada mes.



Proyectos de inversión egresados e
ingresados a calificación

No Aprobados Aprobados Ingresados

0-2 0 2 4 6 8 10

Arica y Parinacota

Tarapacá

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Valparaíso

Metropolitana

O'Higgins

Maule

Ñuble

Biobío

La Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

Aysén

Magallanes

Interregional

1

1

5 1

-1 2 2

1 1

3 3

6 3

4 6

1 2

-1 2

3 2

2

1 1

3

1 1

1 1

Fuente: Prisma SOFOFA

Durante el período analizado se observan diferencias significativas entre regiones. Las regiones
Metropolitana, Antofagasta y O’Higgins destacaron por sus seis, cinco y cuatro proyectos aprobados
respectivamente. Asimismo, O'Higgins registró seis proyectos ingresados, siendo la región con el
mayor número de nuevos ingresos. 

Por su parte, hubo dos proyectos desistidos durante el mes : Parque Fotovoltaico El Aguilucho en
Atacama, y la Infraestructura de Apoyo Deportivo, Complejo Valle Hermoso en Ñuble.

[1]



Montos de inversión egresados e ingresados a
calificación (US$ MM)

No Aprobados Aprobados Ingresados

0-2.000 0 2.000 4.000 6.000 8.000

Arica y Parinacota

Tarapacá

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Valparaíso

Metropolitana

O'Higgins

Maule

Ñuble

Biobío

La Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

Aysén

Magallanes

Interregional

5.957 900

5.992

2.268

4.087

Fuente: Prisma SOFOFA. Se ajustó gráfico de montos No Aprobados en Atacama por motivos
estrictamente visuales.

En cuanto a los montos, hubo grandes montos aprobados en Valparaíso, Antofagasta y
Metropolitana. Destacan fuertemente los proyectos de Aguas Marítimas en Antofagasta (US$ 5.591
millones), Puerto Exterior San Antonio (US$ 4.388 millones), la línea 8 del Metro (US$ 1.941
millones), la extensión del Metro de Valparaíso a Quillota (US$ 892 millones) y el proyecto
interregional Parque Eólico Las Fresias (US$ 501 millones). 

Sobre los ingresados, destaca el proyecto interregional de mejoramiento de Collahuasi (US$ 3.200
millones) y Complejo Tecnológico NorQuim en Antofagasta (US$ 900 milones).



En cuanto a la variación en los empleos potenciales, hubo 5 de los 32 proyectos aprobados que
concentraron más del 80% del empleo: Aguas Marítimas (8.750 puestos), Ampliación Mall Plaza El
Trébol (6.180) y el Puerto Exterior de San Antonio (4.285), Actualización [...] Tratamiento Faenadora
El Milagro (1.360) y la extensión del Metro de Valparaíso a Quillota (1.073).

Por el lado de los ingresos, el proyecto interregional de mejoramiento de Collahuasi explica por sí
solo el 55% de los empleos potenciales (12.490). Los proyectos desistidos declararon un número de
puestos relativamente bajo (65 entre ambos).

Empleo potencial de proyectos egresados e ingresados a
calificación

No Aprobados Aprobados Ingresados

0-5.000 0 5.000 10.000 15.000

Arica y Parinacota

Tarapacá

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Valparaíso

Metropolitana

O'Higgins

Maule

Ñuble

Biobío

La Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

Aysén

Magallanes

Interregional

9.271

5.459 3.105

1.480

1.801

6.327

12.490

Fuente: Prisma SOFOFA
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